Этапы и продолжительность работ при проведении обследования зданий и сооружений.
	№ п/п
	Этапы работ

Примерный состав работ
	Руководящий нормативный документ
	Контрольно-измерительный инструмент, оборудование, ПО.
	Список ответственных исполнителей
	Примерные трудозатраты, ч-дней

	1
	Заключение договора на проведение работ по обследованию

1.1 Получение письма заявки на проведение работ.
1.2 Предварительная консультация с заказчиком на предмет получения документов, необходимых для проведения обследования, принятие решения о возможности проведения обследования.
1.3 Назначение приказом директора ответственных лиц  по заключению договора, проведению обследования и выдачи технического заключения. 
1.4 Ознакомление с имеющейся документацией.

1.5 Определение объемов и стоимости работ.

1.6 Заключение договора.

1.7 Составление программы обследования.


	Справочники базовых цен на обмерные работы и обследования.

	
	Директор, начальник отдела, ведущий специалист.
	5

	2
	Предварительное (визуальное) обследование.

2.1 Осмотр здания (сооружения) и отдельных конструкций.

-назначение здания

-количество этажей

-год постройки и последнего капитального ремонта

-размеры в плане, планировочное решение, конструктивная схема

-описание несущих и ограждающих элементов здания

-наличие флагштоков, домовых знаков, состояние подъездов, козырьков над входами

-окна и двери

-перегородки
-перекрытия

-кровля
-полы подвала

-планировка прилегающей территории

2.2 Фиксация видимых дефектов и повреждений (фотофиксация, зарисовки, контрольные обмеры, схемы и ведомости дефектов). Проверка наличия характерных деформаций здания (сооружения) и их отдельных строительных конструкций. Определение наличия аварийных участков.
2.3 Предварительная оценка технического состояния здания (сооружения). Определение физического износа. Принятие решения о целесообразности проведения детального обследования.
	СП 13-102-2003, 
КЛАССИФИКАТОР

основных видов дефектов в строительстве и промышленности

строительных материалов 


	Рулетка, линейка, лупа, фотоаппарат, отвес, уровень, струна, бинокль.
	Назначенные приказом директора руководитель группы по проведению обследованию, члены группы (специалисты).
	1 на каждые 10000 м3 объема здания
1       на каждые 50 видимых дефектов

2



	3
	Детальное (инструментальное) обследование.
3.1 Проведение обмерных работ:
-уточнение разбивочных осей здания, горизонтальных и вертикальных размеров

-проверка пролетов и шага несущих конструкций

-замер основных геометрических параметров несущих конструкций

-определение фактический размеров расчетных сечений конструкций и их элементов и проверка их соответствия проекту

-определение формы и размеров узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей и их соответствие проекту

-проверяют вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечения

-замер изгибов, прогибов, отклонения от вертикали, перекосы, смещения, сдвиги

- в ж/б и каменных конструкциях: расположение и класс рабочей арматуры, признаки коррозии арматуры и закладных деталей, состояние защитного слоя, наличие трещин
- металлических конструкциях: прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, количество и диаметр болтов (заклепок), наличие специальных обработок и пригонки кромок болтов.

3.2 Определение характеристик материалов ж/б и каменных конструкций.

3.3 Определение характеристик материалов металлических конструкций

3.4 Определение характеристик материалов каменных конструкций

3.5 Определение характеристик материалов деревянных конструкций

3.6 Определение нагрузок и водействий:

-определение постоянных нагрузок

-определение временных нагрузок

-назначение коэффициентов надежности по нагрузкам

3.7 Проведение проверочных расчетов конструкций и их элементов:
-поверочный расчет несущей способности грунтов основания и фундаментов

-поверочный расчет несущих элементов конструкций

-поверочный расчет устойчивости здания

3.8 Принятие решения о дальнейшей эксплуатации здания (сооружения) и об усилении отдельных конструктивных элементов.
3.9 Разработка рекомендаций по усилению отдельных конструкций, устранению выявленных недостатков
	СП 13-102-2003
ГОСТ 1497-84*

ГОСТ 18895-97

ГОСТ 6996-66*

ГОСТ 5802-86

ГОСТ 16483

ГОСТ 28570-90

ГОСТ 22690

ГОСТ 18105-86*

ГОСТ 12004-81*


	Рулетка, линейка, лупа, фотоаппарат, отвес, уровень, струна, бинокль, и иные приборы и средства измерения в соответствии с ГОСТ, Программное обеспечение для расчета несущей способности.
	Назначенные приказом директора руководитель группы по проведению обследованию, члены группы (специалисты).
	2 на каждые 1000 м3 здания
Зависит от способа и количества лабораторных испытаний
Зависит от сложности расчетов

	4
	Оформление результатов обследования
	СП 13-102-2003
	
	Назначенные приказом директора руководитель группы по проведению обследованию, члены группы (специалисты), другие привлеченные специалисты ГУП МО МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ
	2 дня на каждые 10000 м3

	5
	Передача результатов заказчику:

-оформление акта сдачи приемки выполненных работ, счета, счета фактуры

-сдача приемка выполненных работ

-получение денежных средств от заказчика

-передача тех. заключения заказчику
	
	
	Директор, начальник отдела, гл. бухгалтер
	


